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COMUNE DI BORGONE SUSA
 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 Piazza Montabone n.1 – 10050 Borgone Susa 

 (+39) 0119646562 P.E.C. protocollo@pec.comune.borgonesusa.to.it 
 

 
Borgone Susa, 08/10/2025 

Prot. 5142 

 

Spett. Sindaco e Assessore al Bilancio 

Sede 

 

Spett. Assessore ai lavori pubblici 

Sede 

 

Spett. Responsabile Area Finanziaria 

sede 

 

Spett. Segretario Comunale  

sede 

 

OGGETTO: perizia giustificativa (art.140 del D.lgs.36/2013) per interventi in somma 

urgenza a seguito dell’evento meteorologico del 16-17/04/2025 – aggiornamento al 

08/10/2025 

 

Premesso che: 

• nelle giornate del 16 e 17 aprile 2025 il territorio comunale di Borgone Susa è stato 

fortemente colpito da eventi metereologici avversi, generando una situazione di emergenza 

di rilevante entità, con particolare riferimento all'area di versante; 

• a causa di diversi fenomeni di colate detritiche e movimenti franosi di varia natura ed 

estensione, si constata un significativo impatto sulla rete viaria comunale che ha portato alla 

compromissione della percorribilità in sicurezza delle diverse arterie stradali; 

• Il piano di protezione civile comunale demanda al Responsabile dell’Area tecnica le funzioni 

di supporto F1 e F4; 

 

Richiamato il precedente Verbale lavori di somma urgenza del 17.04.2025 in cui la sottoscritta Arch. 

Giulia Brandola Responsabile del Settore Tecnico ha constatato una grave situazione di emergenza 

e di pericolo per un evento eccezionale ed imprevedibile, accertando tra l’altro l’esondazione del Rio 

Costa le cui diramazioni hanno deviato il loro corso naturale straripando e rendendo inaccessibile la 

strada di accesso alla Borgata Gandoglio in diversi punti isolandola completamente. 
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Dato atto che sono già stati eseguiti in prima istanza in somma urgenza lavori di rimozione e 

stoccaggio provvisorio di colate detritiche e materiale fangoso, presente lungo la suddetta strada, 

per un importo totale di € 8.304,05, con perizia giustificativa del 24.04.2025. 

 

Dato atto che il 24.04.2025 si è tenuta una riunione congiunta con i Sindaci della valle colpiti 

dall’evento alla presenza dell’Ass.re Regionale Marco Gabusi e del Direttore regionale Ing. Bruno 

Ifrigerio e dei suoi funzionari. 

 

Visto il sopralluogo del 28.04.2025 a cura di personale Tecnico Comunale e personale della Regione 

Piemonte, durante il quale si definiva l’adozione di provvedimenti urgenti. 

 

Dato atto che con prot. n. 2269 del 08.05.2025 la sottoscritta ha richiesto al professionista Ing. 

Roberto Truffa Giachet di presentare la propria offerta pervenuta al prot. n. 2297 del 09.05.2025 

relativa all’incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e la contabilizzazione dei lavori relativi agli interventi di somma urgenza 

per la sistemazione del territorio comunale a seguito dell’evento alluvionale del 16-17 aprile 2025. 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 6 del 12.05.2025 nel quale si autorizza il Responsabile del 

Settore Tecnico a procedere con urgenza all’affidamento della progettazione per i lavori di somma 

urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza della strada di accesso alla Borgata Gandoglio a 

tutela della pubblica incolumità. 

 

Dato atto che la spesa complessiva relativa all’incarico sopra descritto ammonta ad € 9.000,00 oltre 

CNPAIA 4% e IVA 22% per un totale di € 11.419,20 come dettagliato nella proposta di parcella.  

 

Dato atto che è stato acquisito il progetto “Evento alluvionale aprile 2025 – lavori di somma urgenza 

per la sistemazione del territorio comunale – progetto esecutivo” con CUP C48H25000500004 

relativo ai lavori di messa in sicurezza di strada di accesso alla borgata Gandoglio, pervenuto agli 

atti in data 17.06.2025 e acclarato al protocollo in data 18.06.2025 ai nn. di prot. 3062 e 3063, 

depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico, redatto dall’Ing. Roberto Truffa Giachet con un quadro 

economico complessivo di € 130.000,00. 

 



 

3 
 

Visto che è stata richiesta una valutazione tecnica integrativa all’Ing. Roberto Truffa Giachet (con 

prot. n. 3117 del 20.06.2025) in merito alla migliore soluzione operativa possibile legata alla 

percorribilità della strada in previsione dei lavori oggetto del presente provvedimento. 

 

Rilevato che è stata acquisita la documentazione integrativa predisposta dall’Ing. Roberto Truffa 

Giachet pervenuta agli atti in data 09.09.025 e acclarata al protocollo in data 09.09.2025 al n. di prot. 

4550, depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico. 

 

Visto il verbale di verifica degli elaborati redatto in data 12.09.2025 ai sensi dell’articolo 42 

(rispondenza elaborati alla norma vigente) e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e il successivo 

verbale di validazione del 12.09.2025 redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi dello 

stesso art. 42 del citato decreto, formulati in senso favorevole. 

 

Dato atto che il suddetto progetto esecutivo è stato approvato con delibera di G.C. n. 47 del 

12.09.2025. 

 

Considerato che si rende indispensabile provvedere all’esecuzione immediata di lavori volti alla 

rimozione dei pregiudizi alla sicurezza delle persone e della viabilità, ambientali ed igienico-sanitari, 

mediante l’esecuzione urgente degli interventi di seguito sommariamente descritti, con la 

compartecipazione dei gestori dei sottoservizi coinvolti, al fine di garantire la sicurezza degli spazi 

pubblici ora interdetti. 

 

Evidenziato che: 

• si è agito senza alcun indugio, nel superiore interesse della collettività, al solo fine di limitare 

i danni e ridurre prontamente potenziali rischi per l’incolumità pubblica; 

• si è proceduto, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i. (Procedure in caso di somma 

urgenza e di protezione civile), in combinato disposto con l’art. 191, co. 3 e 194, co. 1 – 

lettera e) del D. Lgs. 267/00; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8 del 03.10.2025 nel quale si autorizza il Responsabile del 

Settore Tecnico a procedere con urgenza all’affidamento dei lavori di somma urgenza per il ripristino 
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e la messa in sicurezza della strada di accesso alla Borgata Gandoglio a tutela della pubblica 

incolumità. 

 

Preso atto della situazione di pericolosità, la sottoscritta ha individuato e contattato la ditta Favro 

S.r.l. con sede in Mompantero (TO) in Via Pampalù n. 8 P.IVA. 06379100016 che, interpellata, si è 

resa disponibile per l’esecuzione dei lavori in somma urgenza riguardanti il ripristino dello stato dei 

luoghi. 

 

Dato atto che è stato richiesto di presentare la propria offerta all’operatore economico Favro S.r.l. 

per l’“Esecuzione dei lavori in somma urgenza a tutela della pubblica incolumità. Messa in sicurezza 

di strada di accesso alla Borgata Gandoglio a seguito dell’evento meteorologico del 16 e 17 aprile 

2025 - CUP C48H25000500004”. 

 

Dato atto che per quanto riguarda la suddetta strada è necessario procedere con l’esecuzione dei 

lavori di somma urgenza individuati nella risistemazione delle frane, più precisamente:  

- dello smottamento della scarpata di monte localizzato in corrispondenza di uno dei tornanti 

con conseguente crollo di un tratto di strada;  

- del crollo poco più a valle di un tratto della scarpata di valle della strada dovuto 

all’esondazione delle acque del rio Costa in corrispondenza della tombinatura della strada; 

- dello svuotamento delle reti metalliche di contenimento in corrispondenza di un tratto della 

scarpata di monte. 

 

Per l’incarico sopra indicato è stato predisposto il verbale di somma urgenza di cui all’art.140 del 

D.lgs. 36/2023 e smi e la ditta ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7 

dello stesso articolo. 

 

Si procede, pertanto, alla redazione della perizia giustificativa, ai sensi dell’art. 140, comma 4, 

del D.lgs. 36/2023, finalizzata alla copertura della spesa da parte della Stazione Appaltante per 

l’incarico di progettazione, precisando che: 

• in carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge 

e che tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l’avvenuta formale 

approvazione della perizia giustificativa di cui all’art. 140, commi 4 e 12, lett. b) D.lgs. n. 

36/2023; 
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• sul profilo istituzionale dell’Ente saranno pubblicati gli atti relativi ai presenti affidamenti, con 

specifica degli affidatari, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno 

consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 

• in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, gli atti 

saranno trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di 

legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative; 

 

Atteso che la ditta Favro S.r.l. con sede in Mompantero (TO) in Via Pampalù n. 8 P.IVA. 

06379100016 ha presentato l’offerta pervenuta agli atti al prot. n. 5055 del 03.10.2025, su un 

importo di € 95.000,00 a base d’asta con un ribasso del 0,5% per un importo complessivo di € 

93.132,00 oltre oneri della sicurezza per € 1.400,00 e IVA 22% per un totale di € 115.329,04, come 

dettagliato nell’allegata documentazione di offerta. 

 

La sottoscritta dichiara tale spesa congrua in relazione alla tipologia ed entità dei lavori in oggetto, 

anche in considerazione della tempestività dell’azione congiunta da parte dei tecnici incaricati e della 

ditta esecutrice. 

  

Attesta, altresì, l’utilitas della correlata spesa assunta per la documentata e necessitata situazione 

di somma urgenza, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 36/2023. 

 

La presente perizia giustificativa viene trasmessa per la predisposizione dei provvedimenti 

conseguenti finalizzati alla copertura della spesa e l’approvazione dei lavori nei termini di legge. 

 

Vengono allegati alla presente perizia il quadro economico e la documentazione di offerta dei lavori 

in oggetto.  

Cordiali saluti. 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                                                                                  Arch. Giulia Brandola 

      F.to digitalmente 

                                                                                      


